



ที่ ขน ๐๐๒๓.๓/ ๕๗/๖๑๐

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ขน ๑๗๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอวัดสิงห์

อ้างถึง หนังสืออำเภอวัดสิงห์ ที่ ขน ๐๐๒๓.๙/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามที่อำเภอวัดสิงห์รายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่าขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองน้อย ตำบลมะขามเฒ่า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบประมาณ ๒,๘๖๙,๙๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒,๗๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จากผลการทดสอบการรับน้ำหน้าบวรทุกของดินจากวิศวกรผู้ทำการทดสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนกรวดและมีความแข็งที่ระดับความลึกตั้งแต่ ๑.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร
๒. แนะนำให้ใช้ฐานรากแผ่ที่ความลึก ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน/ตารางเมตร
๓. การก่อสร้างให้อยู่ในการควบคุมของนายช่างและวิศวกรอย่างใกล้ชิด

จึงขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงานก่อสร้างพร้อมแก้ไขแบบแปลนโครงการฯ ดังกล่าว รายการก่อสร้างงานฐานรากจากเดิมแบบตอกเสาเข็ม เป็นแบบฐานแผ่ ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งทำให้งบประมาณลดลง จำนวน ๑๔๐,๑๕๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๓๗,๘๔๓ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

จังหวัดชัยนาทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือมีผลทำให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้น หรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ เป็นอำนาจของอธิบดีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงบประมาณตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

/ จึงอนุมัติ...

จึงอนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว รายการก่อสร้างงานฐานรากจากเดิมแบบตอกเสาเข็ม เป็นแบบฐานแผ่ ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งทำให้งบประมาณลดลงจำนวน ๑๕๐,๑๕๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๓๗,๘๔๓ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๖๔๑ - ๖๓๘๐

โทรสาร. ๐ - ๕๖๔๑ - ๖๖๐๓

ผู้ประสานงาน นายเอกราช พิกขาว ๐๘๒-๕๑๙-๑๙๘๒