

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

ประมาณการตามแบบที่ โครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม


สถานที่ บ่อขยะสำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก 090/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	263,734.07	263,734.07	
	เงินโอน			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		263,734.07	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		263,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/เมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ
(อุเทน แอ็ดมว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)



สรุปผลประมาณราคา

แบบ ปร.4

ประมาณการ โครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม

ปริมาณงาน

เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

สถานที่ บ่อขยะสำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการตามแบบที่ A06/2565

ประมาณการเมื่อวันที่ 14-มิ.ย.-65

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก 090/2565


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฉาบปูนอุดต่อ	1,800.00	ลบ.ม.	-	-	2.64	4,752.00	4,752.00	
2	งานดินซุก	4,936.00	ลบ.ม.	18.78	92,698.08	-	-	92,698.08	
3	งานขนย้ายขยะมาฝังกลบ	-	เหมา	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
								197,450.08	


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง 197,450.08 บาท
 - 2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
 - 3 ค่า Factor F 1,3357 บาท
 - 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม -
 - 5 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 \div (1 \times 4 \div 2 \times 5)]$
 - 6 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6 บาท
- รวมเป็นเงิน 263,734.07 บาท
- ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 263,000.00 บาท


/ลงชื่อ.....



สรุปผลประมาณราคา :โครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม (ต่อเนื่อง)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย เพ็ญชัยกิจ)

(ลงชื่อ) ..จ.อ.....  กรรมการ
(อุเทน แอ็คตมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม (โครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ่อขยะสำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก หมู่ ๒ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลานสัก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานกางป่าขุดต่อ จำนวน ๑,๘๐๐ ลบ.ม. ต่อหน่วย ๒.๖๔ บาท (ค่าแรง)
งานดินขุด จำนวน ๔,๙๓๖ ลบ.ม. ต่อหน่วย ๑๘.๗๘ บาท (ค่าวัสดุ)
งานขนย้ายขยะมาฝังกลบ (งานเหมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลลานสัก ที่ ๐๘๐/๒๕๖๕ ลว.๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)
- ๗.๑ นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ จำเอกอุเทน แอ็ดมา เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ.....
- ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ มีมุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ.....

