

สำนักงานส่งเสริมผลการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ

การรายงานตามแบบประเมินผลการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
เทศบาลตำบลลูก ประจําเดือน.....พฤศจิกายน.....2559

ภารกิจ	การดำเนินงาน ๒			ช่วงเวลา เดือน-ปี	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค
	แล้วเสร็จ (อธิบายรายละเอียด)	กำลังดำเนินการ	ไม่มี			
๑ การสร้างความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะตามความจำเป็น	๓	๔	๕	๖	๗	
	1. โครงการขุดลอกหนองซัง หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 499,000 บาท	เบิกจ่ายแล้ว		16 ก.ค. - 14 ส.ค. 59	เทศบาลตำบลตุลुक	
	2. โครงการขุดลอกห้วยงมบ หมู่ที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ		16 ส.ค. 59 - 14 ต.ค. 59	เทศบาลตำบลตุลुक	ผู้รับจ้างขอขยายเวลาดำเนินการ
	3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกส์สายบางกระเบียน ม.6	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3 พ.ย.59 - 2 ม.ค. 60	เทศบาลตำบลตุลुक	
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกส์สายบางกระเบียน ม.12	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3 พ.ย.59 - 2 ม.ค. 60	เทศบาลตำบลตุลुक		

ลงชื่อ.ว่าที่.ร.ต.....

 (ปรีชา อุดมพันธ์)
 ปลัดเทศบาล