บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ที่ อต ๗๕๖๐๑ / วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ แจ้งแต่ละกองดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนการดำเนินงาน ฯ ดังกล่าว รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจักรธัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ
- เห็นควรแจ้งให้ทราบ
.....

(ลงชื่อ).....
(นายปณิธาน สรรพศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ).....
(นายชาวิสิทธิ์ ขิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒	๖,๗๕๒,๔๐๐	ต.ค ๖๔-ก.ย ๖๕		✓		๓,๐๐๕,๓๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					จ่ายจากงบกลาง
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒	๒,๗๖๔,๘๐๐	ต.ค ๖๔-ก.ย ๖๕		✓		๑,๒๐๙,๒๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					จ่ายจากงบกลาง
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒	๖,๐๐๐	ต.ค ๖๔-ก.ย ๖๕		✓		๑,๕๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					จ่ายจากงบกลาง
๔	เงินสำรองจ่าย	๓	๓๓๖,๖๒๘	ต.ค ๖๔-ก.ย ๖๕		✓		๓๓,๔๘๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					จ่ายจากงบกลาง
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค - ธ.ค ๖๔	✓			๑๗๙,๑๖๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค - ธ.ค ๖๔	✓			๘,๑๑๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๗	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ	๑๓	๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๔- ก.ย ๖๕			✓							
๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวินัยและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕	✓			๓๓,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น	๙	๒๑,๗๐๐	ต.ค - ธ.ค ๖๔	✓			๒๑,๕๒๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๑๒	๑๐,๐๐๐	ต.ค ๖๔- ก.ย ๖๕		✓		๘,๑๑๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๑๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๓๐	๔๐,๐๐๐	ธ.ค๖๔-ม.ค ๖๕ , เม.ย ๖๕		✓		๑๓,๘๐๔	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๑๒	ค่าใช้จ่ายอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๑	๒๕,๐๐๐	ธ.ค ๖๔-ก.ย ๖๕	✓			๖๓,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๑๓	โครงการป้องกันควบคุมไฟป่า	๓๓	๒๐,๐๐๐	ม.ค - พ.ค ๖๕			✓							

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๑๔	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๒	๔๐,๐๐๐	พ.ค - ส.ค ๖๕			✓							
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๓	๔๗,๐๐๐	มี.ค - เม.ย ๖๕			✓							
๑๖	โครงการผู้สูงอายุสดใสใส่ใจสุขภาพ	๕๓	๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๕		✓		๔๐,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					โอนลด
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๔	๕,๔๐๐	มี.ค - เม.ย ๖๕			✓							
๑๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดสถานที่กักกันโรค Local Quarantien(LQ)ระดับอำเภออำเภอน้ำปาด	๕๕	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ ๖๕	✓		✓	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๕	๑๖๐,๐๐๐	ก.พ ๖๕			✓							
๒๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๕	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๔-ก.ย ๖๕			✓							
๒๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลน้ำไผ่	๕๖	๒๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๔ - มี.ค ๖๕			✓							
๒๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด	๕๖	๒๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๔-ก.ย ๖๕	✓			๒๐,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด
๒๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๗	๔๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๔ - มี.ค ๖๕			✓							
๒๔	ค่าใช้จ่ายของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลน้ำไผ่	๖๖	๑๐,๐๐๐	มี.ค - พ.ค ๖๕			✓							
๒๕	โครงการกิจกรรม อบต.น้ำไผ่ เคลื่อนที่	๖๖	๔๕,๐๐๐	ต.ค ๖๔- ก.ย ๖๕		✓		๘,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					
๒๖	โครงการปรองดองสมานฉันท์	๖๖	๕,๐๐๐	ธ.ค ๖๔- มี.ค ๖๕			✓							

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๒๗	โครงการขับขี่รถอีต๊อกปลอดภัย ใส่ใจผู้ร่วมทาง		๒๐,๐๐๐	มี.ค - พ.ค ๖๕			✓							ตั้งเป็นรายการใหม่
๒๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๗	๑๕,๐๐๐	เม.ย - มิ.ย ๖๕			✓							
๒๙	โครงการตลาดประชารัฐ วอร์คกิ้งสตรีท แอดน้ำไผ่	๗๒	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๔-ก.ย ๖๕			✓							
๓๐	โครงการเทศกาลของดีตำบลน้ำไผ่ (ส่งเสริมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวตำบลน้ำไผ่)	๗๒	๒๕,๐๐๐	ต.ค ๖๔-ก.ย ๖๕			✓							
๓๑	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๗๘	๔๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๔ - มี.ค ๖๕			✓							
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๗๘	๑๐,๐๐๐	พ.ค - ก.ค ๖๕			✓							
๓๓	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"	๗๙	๑๐,๐๐๐	พ.ค - ส.ค ๖๕			✓							
๓๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันด้านการจัดการขยะ	๗๙	๑๕,๐๐๐	ม.ค มี.ค ๖๕			✓							
๓๕	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖	๑๘,๕๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕			✓							
๓๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๑๗	๗,๕๐๐	พ.ย ๖๔-มี.ค ๖๕			✓							
๓๗	จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๒	๑๘	๒๐,๐๐๐	พ.ย ๖๔-มี.ค ๖๕	✓			๑๙,๘๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๕					

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๓๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำนักงาน	๑๙	๑๖,๐๐๐	พ.ย ๖๔-มี.ค ๖๕			✓							

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อต ๗๕๖๐๒ / วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ แจ้งแต่ละกองให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

กองคลัง ขอรายงานผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนการดำเนินงานฯดังกล่าว รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ
- เห็นควรประกาศ
- ลงประกาศเผยแพร่ต่อไป

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

-ทราบ

.....

.....

(นายชาวิสิทธิ์ ขิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไปจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๑	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔-พ.ย.๖๔ มี.ค.-มิ.ย.๖๕	✓			๑๐,๐๐๐		ม.ค.-มี.ค.๖๕				โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๕	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕			✓							
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	๒๗	๘,๙๐๐	พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕			✓							
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘/หน้า/นาที)	๒๘	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕			✓							
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒๘	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕			✓							

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด

ที่ อต ๗๕๖๐๔ /๐๕๔ **วันที่** ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

๑. **เรื่องเดิม**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ได้แจ้งแต่ละกองให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๕๖๕ ส่งให้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

๒. **ข้อเท็จจริง**

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๓. **ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ

(นายชลวิทย์ อุเทศนันทน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

.....

.....

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

☑ ทราบ.....

(นายชาวิสิทธ์ ขิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไปจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสีพัฒนาเด็กเล็ก	๔๐	๒๐,๐๐๐				√							
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐	๑๐,๐๐๐				√							
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการนเรียนการสอน)	๔๐	๙๖,๕๗๐		√			๙๘,๖๐๐						โอนเพิ่ม
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	๔๒	๒๔๓,๖๐๐		√			๑๒๑,๘๐๐						
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๔๓	๖๐๕,๕๒๐			√		๓๒๑,๒๗๖.๘๘						
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ศพด.สังกัด อบต.น้ำไผ่	๔๒	๒๑๒,๑๐๐				√							
๗	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง	๔๔	๑๗,๐๐๐				√							
๘	จัดซื้อกล้องวงจรปิด สำหรับ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ จำนวน ๖ ตัว	๔๖	๓๔,๒๐๐				√							

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไปจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๙	จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	๔๘	๖๗,๑๐๐				√							
๑๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๓ เครื่อง	๔๙	๗,๕๐๐				√							
๑๑	โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านห้วยคอม	๔๙	๒๐,๐๐๐		√			๒๐,๐๐๐						
๑๒	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านห้วยคอม	๔๙	๒๐,๐๐๐				√							
๑๓	โครงการคุณธรรมนำความรู้น้อมนำหลักปรัญาเศรษกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ	๕๐	๑๒,๐๐๐				√							
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านห้วยคอม	๕๐	๔๐,๐๐๐				√							
๑๕	โครงการพัฒนาการสอนโดยใช้การจัดการเรียนนรู้แบบ Active learning โรงเรียนบ้านนาผักฮาด	๕๐	๑๕,๐๐๐				√							
๑๖	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด	๕๑	๑๕,๐๐๐				√							
๑๗	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านงานเกษตร โรงเรียนบ้านห้วยคอม	๕๑	๓๐,๐๐๐		√			๓๐๐๐๐						

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไปจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๑๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๕๑	๑,๐๘๓,๖๐๐			√		๑,๐๘๓,๖๐๐						
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา "ภูเมี่ยงเกมส์ต้านภัยยาเสพติด"	๖๗	๑๓๐,๐๐๐		√			๔๐,๐๐๐						โอนลด
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๖๘	๘,๐๐๐				√							
๒๑	วัสดุกีฬา	๖๘	๑๐,๐๐๐		√			๑๐,๐๐๐						
๒๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑.เพื่อจ่ายเป็นเงินุดหนุน"โครงการแข่งขันกีฬาห้าเส้า(เบญจสัมพันธ์)" จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน"โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น - ท้องที่สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด อำเภอน้ำปาด" จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๖๙	๕๐,๐๐๐				√							
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี	๗๐	๕๐,๐๐๐		√			๕๐,๐๐๐						โอนลด

	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไปจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา วัฒธรรม และประเพณีท้องถิ่น	๗๐	๒๕,๐๐๐		√			๒๕,๐๐๐						
๒๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑.เพื่อจ่ายเป็นเงินุดหนุน"โครงการงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์" จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ๒. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน"โครงการงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด" จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	๗๑	๕๕,๐๐๐			√		๒๕,๐๐๐						
๒๖	โครงการตลาดปะชารัฐ วอร์คกิ้งสตรีท แอตน้ำไผ่	๗๒	๒๐,๐๐๐				√							
๒๗	โครงการเทศกาลของดีตำบลน้ำไผ่ (ส่งเสริมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวตาบลน้ำไผ่)	๗๒	๒๕,๐๐๐				√							

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อต ๗๕๖๐๓ /.....**วันที่**.....มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๕.....

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ได้แจ้งแต่ละกองให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕) ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงานตามแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวรายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕) ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิวรรณ มีต่อม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง)

.....

(นายจักรธัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

เห็นควรอนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☑ อนุมัติ .....
☐ ไม่อนุมัติ.....

(นายชาวิสิทธิ์ ขิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคมม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไปจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโป่ง ม.๗	๗๔	๒๕๔,๔๐๐				√							
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นขนุน ม.๘	๗๕	๕๘,๑๐๐				√							
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตีนตก ป่ายาง ม.๒	๗๕	๑๘๘,๒๐๐				√							
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสุข ม.๕	๗๕	๑๑๘,๐๐๐				√							
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผาใต้ ม.๑	๗๕	๑๒๕,๙๐๐				√							
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพียงตา ม.๔	๗๖	๑๑๓,๘๐๐				√							
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะขามหวาน ม.๕	๗๖	๙๘,๓๐๐				√							
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยงูเหลือม ม.๔	๗๖	๑๓๖,๕๐๐				√							

ลำดับ	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลาตามแผน	ขั้นตอนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา (ว/ด/ป)	วันครบกำหนด (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ (หน้า)	จำนวนเงิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ไปจริง (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้จริง	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน)				
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยตาง่าว ม.๕	๗๖	๒๙,๒๐๐				√							
๑๐	โครงการก่อสร้างบล้อคคอนเวิร์ดห้วยวังฮาง ม.๖	๗๗	๒๐๐,๐๐๐				√							
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเลิศรส จุดที่ ๑ ม.๘	๗๗	๒๒๗,๑๑๐				√							
๑๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำนาใต้ ม.๑	๗๗	๑๑๙,๓๘๐				√							
๑๓	โครงการเสียงตามสาย ๔ จุด ม.๓	๗๘	๑๒,๐๐๐				√							
๑๔	โครงการขยายระบบประปาภูเขาห้วยหินหามถึงห้วยนาเหนือ ม.๑	๗๘	๗๒,๖๓๐				√							
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเสาพลังงานแสงอาทิตย์	๗๘	๒๔๐,๐๐๐				√							
๑๖	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อนกระจก	๖๒	๕,๐๐๐				√							
๑๗	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	๖๓	๑๗,๐๐๐				√							