ประกาศเทศบาลตำบลโพงาม

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลโพงาม ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก โดยกลบหลุมกลบบ่อถนนลูกรัง จำนวน ๔ สาย หมู่ที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๑ รายละเอียด ดังนี้

๑. สายบ้านผู้ใหญ่สำเภา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น

๒. สายคันคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๘ (ฝั่งขวา) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น

๓. สายสะพานคันคลองระบายน้ำ ร๓ข (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๘ และ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น

๔. สายคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น

ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างที่ ๑๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ก่อสร้างโดย ร้านบัวบูชา การโยธา และขอเข้าดำเนินงานวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานโครงการดังกล่าว และส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด และข้อกำหนดสัญญา ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงนัดกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม

กองคลัง
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๔๘-๔๑๗๓

ปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....
เรื่องเดิม.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน.....

"ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น"