องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม	1	12	12	210,000.00	130,000.00	109,050.00	100.00	51.93
	2	20	19	20,000.00	18,000.00	18,000.00	95.00	90.00
	3	12	12	45,000.00	20,000.00	6,500.00	100.00	14.44
	4	12	12	15,000.00	20,000.00	16,170.00	100.00	107.80
รวม		**56**	**55**	**290,000.00**	**188,000.00**	**149,720.00**	**98.21**	**51.63**

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
12	210,000.00	20	20,000.00	12	45,000.00	12	15,000.00	56	290,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
12	130,000.00	20	18,000.00	12	20,000.00	12	20,000.00	56	188,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	210,000.00	130,000.00	109,050.00
มิติที่ 2	20,000.00	18,000.00	18,000.00
มิติที่ 3	45,000.00	20,000.00	6,500.00
มิติที่ 4	15,000.00	20,000.00	16,170.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	290,000.00	188,000.00	149,720.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการตั้งต้น	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจากโครงการตั้งต้น	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
56	56	0	0	55	1	98.21	มาก

**** ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564**